


MTÜ Kodukant Läänemaa (KKLM) strateegia aastateks 2023-2027 koostamise tegevuskava

Eeldatav ajakava:



Nõuded strateegiale:

- Vastab LEADER sekkumise üldeesmärkidele;
- Kui strateegia panustab ka Euroopa Sotsiaalfondi või muude asjakohaste fondide eesmärkidesse, peab sisaldama ka nimetatud fondi eesmärke ning see osa tuleb strateegias eraldi kirjeldada;
- Strateegia võtab arvesse kohalikke vajadusi, potentsiaali ning sisaldab innovaatilisi elemente kohalikus kontekstis, võrgustamist ning koostööd;
- Strateegia sisaldab tegevuspiirkonna geograafilist ja demograafilist kirjeldust, sh nende tulevikuprognooosi trende;
- Ülevaade kogukonna kaasamise protsessist;
- Tegevuspiirkonna arenguvajaduste ja potentsiaali analüüs, sh SWOT;
- Strateegia on sidus asjaomaste valdkondlike ja piirkondlike arengukavadega;
- Kirjeldab strateegia eesmärke ja püstitatavaid tulemusi koos sihtväärtustega;
- Planeeritavate meetmete loetelu ja kirjeldus;
- Juhtimise, seire ja hindamise korra kirjeldus, mis näitab KTG suutlikkust strateegiat rakendada – spetsialisti analüüs ja konsultatsioon;
- Rahastamiskava, vajadusel erinevate asjakohaste fondide lõikes.

Strateegia koostamise piirkond:

- Lääneranna valla Hanila ja Lihula piirkonnad (Lääneranna Vallavolikogu 13.01.2022. a otsus)
- Kogu Lääne-Nigula piirkond (sh Kuke ja Rehemäe külad), volikogu otsus veebruar-märts
- Haapsalu linn ja linnaline piirkond
- Vormsi vald

Strateegia eelarve

Kodukant Läänemaa strateegia koostamise eelarve on 68 500€, mis moodustub:

- 34 500€ fikseeritud summa tegevusrühma kohta
- 11 000€ elanike arvu alusel
- 23 000€ tegevuspiirkonna pindala alusel

Lubatud tegevused:

- Sidusrühma võimestamine ja koolitamine
- Tegevuspiirkonda käsitleva uuringu tellimine
- Eksperti või sidusrühmaga konsultatsiooni pidamine
- Kohaliku tegevusrühma ülalpidamisega seotud tegevused

Tegevuste kirjeldus:

TEGEVUS	SISU	AEG	LÄBIVIHA
Strateegia meeskonna koosolek		14.12.2021	KKLM
KKLM üldkoosolek	Strateegia koostamise tegevuskava ja eelarve kinnitamine	26.01	KKLM
Strateegia koostamise tegevuskava esitamine PRIAle		hiljemalt 31.03	KKLM
Mõjuanalüüsi koostamine	Olemasoleva strateegia rakendamise mõju piirkonnale	Veebruar-märts	KKLM
Tegevuspiirkonna analüüs	Piirkonna geograafilise ja demograafilise kirjelduse koostamine	Märts-mai	Teenusepakkuja

	tulevikuproгноos trendidele		
Kaasamiskoosolekud	Tegevuspiirkonnas rahvakohtumiste läbiviimine strateegia koostamisest teavitamiseks, mõjuanalüüsi tutvustamiseks ja uue strateegia jaoks sisendi küsimiseks	Aprill-juuli	KKLM (koosolekute praktiline korraldamine) ja teenusepakkuja (modereerimine, sisuline ettevalmistus ja kokkuvõtted)
Tuleviku analüüs	Tegevuspiirkonna arenguvajaduste, potentsiaali analüüs, SWOT	August-september	KKLM ja teenusepakkuja
Strateegia eesmärkide ja oodatavate tulemuste sõnastamine	Mõttetalgud sihtgruppide seas ja spetsialistidega	September-detsember	KKLM strateegia juhtgrupp, juhatus, teenusepakkuja
Meetmete loomine ja kirjeldus	Kogutud sisendi põhjal meetmete loomine	Oktoober-detsember	KKLM strateegia juhtgrupp, KKLM juhatus
Strateegia dokumendi vormistamine	Läbi viidud rahvakohtumiste, sihtgruppide kohtumiste ja teiste tegevuste põhjal	Jaanuar-veebruar 2023	Teenusepakkuja
Strateegia kinnitamine	Valminud strateegia aastateks 2023-2027 kinnitamine KKLM üldkoosolekul	Märts 2023	KKLM
Strateegia esitamine PRIAle	Üldkoosolekul kinnitatud strateegia esitamine PRIAle	31.03.2023	KKLM