

MTÜ Kodukant Läänemaa tegevuskava 2025

Tegevussuund	Ülesanne	Tegevus	Aeg	Vastutaja
STRATEEGIA AASTATEKS 2014-2023+ JA 2023-2027+ RAKENDAMINE	Perioodi 2016-2023+ lõpetamine	Perioodi 2016-2023+ teatmiku koostamine	III kvartal	meetmespetsialist, tegevjuht, juhatus esimees
		2024-2025 elluviidud projektide järelevaatluste läbiviimine	II poolaasta	meetmespetsialist, tegevjuht
		Toetuse saajate nõustamine ja motiveerimine projektide elluviimisel	6/30/2025	tegevjuht, meetmespetsialist
	Taotlusvoorud	LEADER M2 taotlusvooru läbiviimine (12.-18.02.2025)	2/2025	meetmespetsialist
		ESF+ M4 taotlusvooru läbiviimine (29.01.-11.02.2025)	2/2025	meetmespetsialist
		ESF+ M4 taotlusvooru läbiviimine	8/2025	tegevjuht
		LEADER M1 taotlusvooru läbiviimine (10.-16.09.2025)	9/2025	meetmespetsialist
		LEADER M2 taotlusvooru läbiviimine (20.-26.11.2025)	11/2025	meetmespetsialist
		LEADER koostööprojektide elluviimine (vt. Projektid)	jooksev	tegevmeeskond
		2026. aasta rakenduskava koostamine	11/2025	tegevmeeskond, juhatus, üldkoosolek
	Seire ja aruandlus	2024. aasta seirearuande koostamine RTK-le	1/2025	tegevjuht
		2024. aasta seirearuande koostamine Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile	3/2025	tegevjuht
		LEADER taotlusvoorude analüüs ja vajadusel meetme uuendamine	II kvartal	tegevjuht, meetmespetsialist
		ESF+ taotlusvooru analüüs ja vajadusel meetme uuendamine	II kvartal	tegevjuht, meetmespetsialist
ORGANISATSIOONI ARENDAMINE, TUTVUSTAMINE JA TÖÖ LIIKMETEGA	Väliskommunikatsioon	KKLM tegevuste kohta pressiteadete koostamine ja edastamine	jooksev	koostööprojektide koordinaator
		KKLM kodulehel aja- ja teemakohase informatsiooni jagamine	jooksev	koostööprojektide koordinaator
		Sotsiaalmeedias aja- ja teemakohase informatsiooni jagamine	jooksev	koostööprojektide koordinaator
	Sise kommunikatsioon	Uudiskirja koostamine	jooksev	koostööprojektide koordinaator
		Üldkoosolekute korraldamine	jooksev	tegevmeeskond, juhatus
	Töö liikmeskonnaga	Liikmete Poola õppereisi korraldamine	5/2025	koostööprojektide koordinaator
		Aastalõpu ürituse korraldamine	IV kvartal	tegevmeeskond
	Meeskonna arendamine	Juhatus ja hindamiskomisjonide õppereisi korraldamine	III kvartal	tegevmeeskond, juhatus
MAAELU ARENDAMINE JA KOGUKONDADE JÕUSTAMINE	Kogukondade võimestamine	Riiklikul Aasta küla konkursil osalemine	08/2025	tegevmeeskond, juhatus
		Arukate külade koostööprojekti raames külade võrgustamine	jooksev	koostööprojektide koordinaator, juhatus
		Läänemaa toidunädal 2025 raames Vihmavarjuprojekti läbiviimine	10/2025	koostööprojektide koordinaator
	Maineürituste korraldamine	Avatud talude päeva maakondlik korraldus	7/2025	koostööprojektide koordinaator
		Koostöö Maal elamise päeva korraldajatega	9/2025	tegevmeeskond, juhatus liikmed
SISERIIKLIKU JA RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ ARENDAMINE	Rahvusvaheline koostöö	Rahvusvahelisel koostööseminaril LINC osalemine	7/2025	tegevmeeskond
		LEADER tegevusrühmade vastuvõtmine KKLM tegevuspiirkonnas	jooksev	tegevmeeskond
		Rahvusvaheline Agroturismi koostööprojekti (FFF) ettevalmistamine	12/2025	tegevjuht, koostööprojektide koordinaator
	Siseriiklik koostöö	Eesti LEADER Liit	jooksev	tegevmeeskond, juhatus esimees
		PRIA	jooksev	tegevmeeskond
		Regionaal- ja Põllumajandusministeerium	jooksev	tegevmeeskond
		Sotsiaalministeerium	jooksev	tegevmeeskond
		Maaeluvõrgustik	jooksev	tegevmeeskond
		Külaliikumine Kodukant	jooksev	tegevjuht, juhatus
	Koostöö LEADER tegevusgruppidega	LEADER koostööprojektide elluviimine	jooksev	tegevmeeskond
		Õppereiside korraldamine KKLM piirkonnas	jooksev	tegevmeeskond
	Koostöö maakondlike partneritega	Koostöö SA Läänemaa'ga	jooksev	tegevmeeskond
		Koostöö Läänemaa Rannakalanduse Seltsiga	9/2025	tegevjuht, koostööprojektide koordinaator
		Koostöö KOV'idega	jooksev	tegevmeeskond, juhatus
		Koostöö Läänemaa täiskasvanuhariduse võrgustikuga	jooksev	juhatus liige

MTÜ Kodukant Läänemaa tegevuskava 2025

Tegevussuund	Ülesanne	Tegevus	Aeg	Vastutaja
PROJEKTID	LEADER koostööprojekt "Arukad külad, nutikad kogukonnad"	Õppereis Soome	5/2025	koostööprojektide koordinaator
	LEADER koostööprojekt "Kohalik toit on tervislik ja trendikas 2022-2023"	www.laanemaatoit.ee kodulehe uuendamine	6/2025	koostööprojektide koordinaator, projektijuht
	LEADER koostööprojekt "Kohaliku toidu esitlemine"	Toidutootjatele ja toitlustusettevõtetele õppereis Tartumaale	4/2024	koostööprojektide koordinaator, projektijuht
		Läänemaa kohaliku toidu turundusplaani välja töötamine sh turundusmaterjalide koostamine	6/2025	koostööprojektide koordinaator, projektijuht
	LEADER koostööprojekt "Agroturism kui tulus lisateenus"	Agroturismi ettevõtjate seminar-õppereis Hiiumaale	4/2025	koostööprojektide koordinaator
	LEADER koostööprojekt "Piirkondade kogemusvahetus ja tegevusrühmade koostöö arendamine"	Liikmete teatrireis	3/2025	tegevmeeskond, juhatus
		Õppereis Poola	5/2025	tegevjuht, koostööprojektide koordinaator
		Projekti lõpetamine ja aruandluse esitamine PRIA-le	6/2025	koostööprojektide koordinaator
	LEADER koostööprojekt "Kestliku maaettevõtluse arengu võimestamine rahvusparkidega-kaitsealadega piirkondades"	Kestliku turismi sertifikaadi uuendamine Matsalu piirkonnale	5/2025	N.Sõber
		Projekti avaseminar	8/2025	N.Sõber
		Õppereis Horvaatia	10/2025	N.Sõber
	LEADER koostööprojekt "Arukad kogukonnad"	Koostööprojekti kinnitamine KKLM üldkoosolekul, koostöökokkuleppe sõlmimine, taotluse esitamine PRIA-le	3/2025	tegevjuht, koostööprojektide koordinaator
		Teemapäev projektipartneri piirkonnas	6/2025	koostööprojektide koordinaator
		Osalemine rahvusvahelisel LEADER konverentsil LINC 2025	7/2025	koostööprojektide koordinaator
		Eesti-sisene 3-päevane õppereis	9/2025	koostööprojektide koordinaator
		Teemapäev projektipartneri piirkonnas	10/2025	koostööprojektide koordinaator
		Teemapäev KKLM piirkonnas	11/2025	koostööprojektide koordinaator
	LEADER koostööprojekti "Piirkondade kogemusvahetus ja tegevusrühmade koostöö arendamine" JÄTKUPROJEKT	Koostööpartnerite leidmine ja koostöölepingu sõlmimine	II kvartal	tegevmeeskond
		KKLM juhatus ja hindamiskomisjoni liikmete õppereis	III kvartal	tegevmeeskond, juhatus
		KKLM liikmete aastalõpuüritus	IV kvartal	tegevmeeskond
	LEADER koostööprojekti "Kohaliku toidu esitlemine" JÄTKUPROJEKT	Koostööpartnerite leidmine ja koostöölepingu sõlmimine	II kvartal	tegevmeeskond
		Gurmeeturu läbiviimine	9/2025	tegevjuht, koostööprojektide
		Läänemaa Toidunädala läbiviimine	10/2025	koostööprojektide koordinaator
	Euroopa Horisont projekt "Premiere"	Projekti üldtegevustes osalemine (sh töögruppide koosolekutel ja konverentsidel osalemine, materjalide läbitöötamine)	jooksev	meetmespetsialist
		Algrahastuse taotlusvooru läbiviimine	I kvartal	meetmespetsialist
		Algrahastuse toetuse saajate monitooring ja nõustamine	11/2025	meetmespetsialist